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NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS 

NO. 
ESTADO DE LA 

OBRA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBRA 
UBICACIÓN 

EXACTA 
COSTO TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

TIEMPO 
DE 

EJECUCIÓN 
BENEFICIARIOS 

EMPRESA O 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES 
DEL CONTRATO 

ENERO 

1 FINALIZADO 

DOTACION DE 

MATERIALES PARA 
EL MEJORAMIENTO 

CAMINO RURAL 

CASERIO EL 
MANZANILLO 

PRIMER CENTRO, 

CHINIQUE, QUICHE 

CASERIO EL 
MANZANILLO 
PRIMER 
CENTRO, 
CHINIQUE, 
QUICHE. 

Q. 306,754.04 32 0101 0014 15 DIAS 236 
CONSTRUCTORA 
HR 

ALCALDE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 
NÚMERO 01-2025 

2 EN EJECUCION 

MEJORAMIENTO 

ESCUELA PRIMARIA 

ALDEA 
CORDONCILLO, 

CHINIQUE, QUICHE 

ALDEA 
CORDONCILLO, 
CHINIQUE, 
QUICHE Q.888,438.70 31 0101 0004 5 MESES 288 

CONSTRUCTORA 
HR 

ALCALDE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 
NÚMERO 02-2025 

3 EN EJECUCION 

MEJORAMIENTO 

CAMINO RURAL 

ALDEA 
TAPESQUILLO 

PRIMER CENTRO, 

CHINIQUE, QUICHE 

ALDEA 
TAPESQUILLO 
PRIMER 
CENTRO, 
CHINIQUE, Q. 399,300.00 31 0101 0004 3 MESES 446 

CONSTRUCCIONES 
INNOVADORAS DE 

GUATEMALA 

ALCALDE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-
2025 



 

QUICHE 

4 FINALIZADO 

DOTACION DE 
MATERIALES PARA 

EL MEJORAMIENTO 

CAMINO RURAL 
CASERIO 

TAPESQUILLO 

SEGUNDO CENTRO, 

CHINIQUE, 
QUICHE. 

CASERIO 
TAPESQUILLO 
SEGUNDO 
CENTRO, 
CHINIQUE, 
QUICHE 

Q. 89,739.00 21 0101 0001 15 DIAS 467 
CONSTRUCTORA 
CMM 

ALCALDE 
ACTA DE PORMENORES NÚMERO 
04-2025 

FEBRERO 

5 FINALIZADO 

DOTACION DE 

MATERIALES PARA 
EL MEJORAMIENTO 

CAMINO RURAL 

ALDEA 

CORDONCILLO, 
CHINIQUE, 

QUICHE. 

ALDEA 
CORDONCILLO, 
CHINIQUE, 
QUICHE 

Q. 249,573.2 

32 0101 0015                     
29 0101 0002                     
32 0101 0014              
32 0101 0015              
32 0101 0017              
32 0101 0018              
29 0101 0002              
32 0101 0015              
32 0101 0015      

10 DIAS 
HABILES 288 

URBANIZACIONES 
Y 
CONSTRUCCIONES 
URIZAR 
(URBACORZA) 

ALCALDE 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 
NÚMERO 04-2025 

6 FINALIZADO 

DOTACION DE 
MATERIALES PARA 

EL MEJORAMIENTO 

CAMINO RURAL 

COLONIA BUENA 
TIERRA, CHINIQUE, 

QUICHE 

COLONIA BUENA 
TIERRA, 
CHINIQUE, 
QUICHE 

Q. 69,847.50 31-31-0101-0004 15 DIAS 317 
CONSTRUCTORA 
HR 

ALCALDE 

ACTA DE PORMENORES NÚMERO 
07-2025 

MARZO 



 

8 FINALIZADO  

DOTACION DE 

MATERIALES PARA 
CONSTRUCCION 

DE BOVEDA 

CASERIO 
TAPESQUILLO 

SEGUNDO CENTRO, 

CHINIQUE, QUICHE 

CASERIO 
TAPESQUILLO 
SEGUNDO 
CENTRO, 
CHINIQUE, 
QUICHE Q.66,934.00   15 DIAS 467 

CONSTRUCTORA 
HR 

ALCALDE 

ACTA DE PORMENORES 09-2025 

                           ABRIL         

9 

EN EJECUCION  

MEJORAMIENTO 
CALLE BARRIO LA 
CRUZ, CHINIQUE, 
QUICHE 

BARRIO LA CRUZ 

Q330,738.20 
21 0101 0001                  
21 0101 0003 4 MESES 2382 

CONSTRUCTORA 
HR 

ALCALDE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 
NÚMERO 08-2025 

10 EN EJECUCION  

CONSRTRUCCION 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE ALDEA 
LAS VIGAS, 
CHINIQUE, QUICHE 

CASERIO 
TAPESQUILLO 
TERCER CENTRO 

Q398,356.00 21 0101 0001                            15 DIAS 488 
CONSTRUCTORA 
HR 

ALCALDE 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 
NÚMERO 07-2025 

MAYO  

11 
EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

MEJORAMIENTO 
CAMINO RURAL 
CASERIO EL 
MADRON, 
CHINIQUE, QUICHE 

CASERIO EL 
MADRON 

Q910,000.00 PENDIENTE PENDIENTE 328 
CONSTRUCTORA 
OCHOA LOPEZ 

ALCALDE 

PENDIENTE 

12 
EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

CONSRTRUCCION 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE ALDEA 
LAS VIGAS, 
CHINIQUE, QUICHE 

ALDEA LAS 
VIGAS 

Q3,583,450.00 PENDIENTE PENDIENTE 450 
CONSTRUARTES 
LA 12 

ALCALDE 

PENDIENTE 



 

13 
EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

AMPLIACION 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE CASERIO 
CACABAL SEGUNDO 
CENTRO, CHINIQUE, 
QUICHE. 

CASERIO 
CACABAL 
SEGUNDO 
CENTRO 

Q.1,900,000.00 

PENDIENTE PENDIENTE 300 
CONSTRUCTORA 
OCHOA LOPEZ 

ALCALDE 

PENDIENTE 

14 
EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

MEJORAMIENTO 
CAMINO RURAL 
ALDEA XIMBAXUC 
SEGUNDO CENTRO, 
CHINIQUE, QUICHE. 

ALDEA 
XIMBAXUC 
SEGUNDO 
CENTRO 

Q910,000.00 PENDIENTE PENDIENTE 579 
CONSTRUCTORA 
OCHOA LOPEZ 

ALCALDE 

PENDIENTE 

15 
EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

MEJORAMIENTO 
CAMINO RURAL 
CASERIO BUENA 
VISTA SEGUNDO 
CENTRO CHINIQUE, 
QUICHE 

CASERIO BUENA 
VISTA 

Q910,000.01 PENDIENTE PENDIENTE 309 
CONSTRUCTORA 
OCHOA LOPEZ 

ALCALDE 

PENDIENTE 

 


